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to make information cards of work stages for the pipeline renovation in apartment 
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1  JOHDANTO 
2000-luvun alusta lähtien putkiremonttien määrä on ollut nousussa. 2000-luvusta 
2010-lukuun putkiremonttien määrä on kolminkertaistunut, ja edelleen 2020-lu-
vulle sen ennustetaan kaksinkertaistuvan. Tarve korjausrakentamiselle ja linjasa-
neerauksille on siis suuri. /1/ 
1.1 Rakennus Numera Oy  
 Opinnäytetyö tehtiin Rakennus Numera Oy:lle, joka on pääkaupunkiseudulla toi-
miva rakennusliike. Yritys on perustettu 1997 ja se oli keskittynyt putkiremonttien 
rakennusteknisiin töihin. Rakennusliikkeeseen lisättiin talotekniikkapalvelut 2013, 
ja LVI- ja sähköalan osaamisen myötä yritys pystyy tarjoamaan kokonaisvaltaisia 
urakoita ja toimii aina hankkeissaan pääurakoitsijana. Yritys on erikoistunut van-
hojen, 1900-luvun alun kerrostalojen linjasaneeraukseen, mutta 1960- ja 1970-lu-
vuilla rakennettujen talojen putkistojen tullessa käyttöikänsä päähän, ja näiden kah-
den vuosikymmenen rakennusten ollessa 47 % Suomen kerrostalokannasta, haluaa 
yritys saada enemmän jalansijaa myös näistä markkinoista /1 s. 17/.  Työn tarkoi-
tuksena on saada yrityksen työnjohdolle ja mestareille helppokäyttöinen työkalu ja 
muistilista työmaan työvaiheiden suunnitteluun. Rakennus Numeralla on yhteensä 
noin 60 toimihenkilöä ja työntekijää ja sen liikevaihto vuonna 2016 oli 16 miljoo-
naa euroa.  
1.2 Opinnäytetyön sisältö 
Opinnäytetyössä on kaksi osaa, yleinen teoriaosuus sekä yritykselle tehty käytän-
nön osuus. Teoriaosuudessa käsitellään linjasaneerauksia yleisellä tasolla, ja syven-
netään tietoja korjaushankkeiden tarpeesta Suomessa. Teoriaosuus lisää lukijan 
ymmärrystä linjasaneeraushankkeista, ja helpottaa ohjekorttien tulkitsemista. 
Osuudessa käsitellään myös Suomen rakennuskannan historiaa ja erilaisia linjasa-
neerausmenetelmiä. Käytännön osuudessa esitellään laaditut ohjekortit, kerrotaan 
niiden käytöstä ja kuinka ne on laadittu. Työ on rajattu koskemaan 60–70 -lukujen 
kerrostaloja, ja niiden asunnoissa tehtäviä töitä perinteisellä linjasaneerausmenetel-
mällä.  
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1.3 Alaan liittyvää sanastoa 
Linjasaneeraus ”kiinteistön putki/sähköremontti, jonka yhteydessä voidaan 
suorittaa muitakin taloyhtiön/kiinteistön korjaushankkeita 
(esimerkiksi kylpyhuone, wc, keittiö, yhteiset tilat yms): 
hanke, remontti, korjaushanke, putkiremontti, sähköre-
montti, uudistamishanke, rakentamishanke (vain milloin on 
sekaantumisen tai väärinymmärtämisen vaara tai kyseessä 
on lainkohta tai sen tulkinta, käytetään vain kontekstiin liit-
tyvää ilmaisua). ” /1/ 
timanttiporaus koviin materiaaleihin (kuten betoni- ja kiviseinät ja -lattiat) 
tarvittavat läpivientireiät tehdään erityisillä timanttiporaus-
työkaluilla. Saatu reikä on siistireunainen.   
purku Linjasaneerauksen yhteydessä purkamisella yleensä tarkoi-
tetaan kalustepurkua ja pintojen (laatoituksen, muovimaton, 
alakaton) poistamista 
rappaus rappauslaastilla tasoittamista ja oikaisua, esimerkiksi kylpy-
huoneen purun jälkeen.  
roilo seinään tai kattoon tehtävä ura, usein sähkötöitä, esimerkiksi 
valokytkintä varten 
elementtitalo 1960-luvulla alkanut rakennustapa, jossa työmaalla tai teh-
taassa valmistetut elementit asennettiin työmaalla kerrosta-
loksi.   
LVI   lämpö, vesi, ilma 
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2 TEORIATAUSTA  
Tässä työssä käsitellään linjasaneerauksen tekemistä perinteisellä menetelmällä. 
Ennen 1960-luvun puoliväliä rakennetut kiinteistöt ovat jokainen oma yksilönsä, ja 
korjaustavan valinnassa tulee tämä ottaa huomioon. /1 s.111/ Varsinkin 1900-luvun 
alun rakennuksissa kylpyhuoneet ovat hyvin pieniä, tai niitä ei edes ole, joten mo-
duuliratkaisujen käyttäminen on mahdotonta. Putkistot siis uusitaan, joko vanhoille 
paikoilleen, tai etsitään uudet reitit. Käytössä on myös muita putkisaneerausmene-
telmiä, jotka ovat enemmänkin käyttöiän pidentämiseen tarkoitettuja. Uusimista ja 
käyttöiän pidentämistä voidaan myös kohteissa yhdistellä.  
2.1 Suomen rakennuskannan historia 
Suomen kerrostalokannasta 47 % on rakennettu vuosina 1960–1980 (kuva 1). Vuo-
den 1960 jälkeen on rakennettu 82 % kaikista Suomen kerrostaloista. Rivi- ja ker-
rostaloja omistavat asunto-osakeyhtiöt omistavat Suomessa noin 90 000 rakennusta 
ja noin 1,1 miljoonaa asuntoa. Noin puolet näistä sijaitsee Etelä-Suomessa, joka 
osaltaan selittää työnjohtajien suurta tarvetta pääkaupunkiseudulla tällä hetkellä. /1/  
 
Kuva 1. Suomen kerrostalokannan valmistuminen eri vuosikymmenillä /1/ 
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Putkistojen keskimääräinen elinikä on 50 vuotta. Täten 60- ja 70-luvuilla rakenne-
tut talot olevat linjasaneerauksen tarpeessa 2010–2020 (kuva 2). Ennen vuotta 1960 
on Suomen kerrostaloista rakennettu vain 18 %, joten ala on suuressa nousussa, ja 
tarvitsee uusia osaajia. Etenkin ammattitaitoisista LVI-asentajista on pulaa.  
Kuva 2. Kerrostalot rakennuskannassa ja putkiremonttien tarve /1/ 
 
Maailmalla elementtitekniikkaa alettiin tutkia ennen toista maailmansotaa, ja sodan 
tuhojen korjaamiseksi siitä tulikin tehokas keino. Suomessa betonielementtitekno-
logia rupesi kehittymän 1940- ja 1950-luvuilla, jolloin sitä käytettiin lähinnä arkki-
tehtonisissa julkisivuissa. Tähän aikaan betonielementtiratkaisut olivat muodik-
kaita, 30-luvun hengen valoisuutta, sileyttä ja hygieenisyyttä arvostettiin, kuten 
myös teollista rakentamista. Modernimpaan suuntaan asuntorakentamista Suo-
messa johdatti Alvar Aalto 1950-luvulla. /2/ Tunnetuimpana esimerkkinä lienee 
Finlandia-talo, jonka Alvar Aalto suunnitteli 1962 ja joka valmistui 1971 (kuva 3) 
/3/. 
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Kuva 3. Alvar Aallon vuonna 1962 suunnittelema Finlandia-talo. /3/ 
Nykyään betonikerrostalot mieleltään rumiksi. Tämä johtuu 60-70-lukujen kerros-
talolähiöistä (kuva 4). Suuren tarpeen kerrostaloasuntorakentamiselle aiheuttivat 
muuttoliike kaupunkeihin, Suomen väestörakenne ja nopea taloudellinen kasvu. 
1968–1970 luotiin Suomessa avoin BES-järjestelmä, joka perustui kantaviin pääty- 
ja väliseiniin, ulkoseinien sandwich-elementteihin sekä ala- ja välipohjissa pitkä-
laattoihin, joina ruvettiin käyttämään esijännitettyjä ontelo- ja kotelolaattoja. Jär-
jestelmässä standardisoitiin elementit ja liitokset, joten eri valmistajien tuotteita 
saattoi yhdistää. Järjestelmä antoi mahdollisuuden luoda monenlaisia pohjaratkai-
suja, mutta tätä mahdollisuutta ei juurikaan käytetty. Rakentamisessa keskityttiin 
tuottamaan kannattavasti mahdollisimman paljon asuntoja, eikä rakennusten ulko-
näköön tai ympäristön rakentamiseen juurikaan kiinnitetty huomiota, jolloin raken-
nuksista muodostui identtisiä laatikkorivejä. Tiedot betonin kestävyydestä perus-
tuivat hyvin lyhyen ajan havaintoihin, joten betonirakennusten julkisivuihin on jou-
tunut tekemään korjauksia jo 30–40 vuotta niiden valmistumisen jälkeen. Raudoit-
teiden ruostuminen, betonin lämpökäsittely ja pakkasen vaikutus betoniin on opittu 
vasta kantapään kautta. /1-2/ 
  12 
 
 
Kuva 4. Hervannan kaupunginosa Tampereella, rakennettu 1973. /4/ 
 
2.2 Korjausrakentamisen haasteet putkiremontissa 
Kerrostalokannan rakentamisen sijoittuessa pääosin 60- ja 70-luvuille, ja siten put-
kiremonttien laajamittaisen tarpeen vasta alkaessa, ei Suomessa ole vakiintunut 
vielä putkiremonttien hankinta- ja toteutusmenetelmiä. Usein putkiremontteja to-
teutetaan kuten uudisrakentamista, vaikka korjausrakentaminen on paljon haasteel-
lisempaa, sillä täytyy huomioida jo olemassa oleva rakennus ja asukkaat. Usein 
vanhoja piirustuksia ja suunnitelmia ei ole saatavilla, suunnitelmat ovat muuttuneet 
eikä niitä ole päivitetty tai osakkaat ja asukkaat ovat tehneet asuntoihin omia muu-
toksia. /5/ 
1900-luvun alun talojen putkiremontit ovat paljon yksilöllisempiä, talojen ollessa 
ajalta, jolloin elementtejä ei vielä tunnettu. Näissä taloissa kylpyhuoneet saattavat 
puuttua kokonaan, sillä pesutilat siirtyivät sisätiloihin vasta noin vuosisadan puo-
lessa välissä. Asukkaat ja osakkaat ovat kuitenkin saattaneet vuosien saatossa itse 
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rakentaa ja korjata wc- ja kylpyhuonetiloja peseytymiseen sopivaksi. Näiden koh-
teiden putkiremontin suunnitteleminen vaatii ammattitaitoa ja aikaa, jotta saataisiin 
tehtyä mahdollisimman hyvät suunnitelmat ennen varsinaisen rakennustyön alka-
mista. Usein käy kuitenkin niin, että putkiremontin edetessä suunnitelmia joudutaan 
muuttamaan ja tarkentamaan, sillä kaikkia asioita ei pystytä etukäteen havaitse-
maan rakenteita purkamatta ja asunnoissa käymättä. Wc-tilojen laajennus nykyai-
kaisiksi kylpyhuoneiksi lisää suunnittelutöiden sekä purku- että rakennustöiden 
määrää. Nykyvaatimusten mukaiset vedeneristykset myös puuttuvat. Noin vuosisa-
dan puoleenväliin asti rakennetuissa taloissa onkin usein ainoana järkevänä vaihto-
ehtona tehdä perinteinen putkiremontti.  
Korjausrakentamisessa suuria haasteita aiheuttaa olemassa oleva rakennus, ympä-
ristö ja tontti, ympäröivät rakennukset sekä talon asukkaat. Putkiremontin aikaan 
kerrostalo muuttuu työmaaksi. Melulta, pölyltä ja tärinältä on vaikea välttyä. Put-
kiremontin keksimääräinen haitta-aika asuntoa kohden on 3–4 kuukautta /1/. Re-
monttia tehdään usein linjoittain, eli kellarista ylimpään kerrokseen nousevan put-
kilinjan mukaan. Usein linjat alkavat ja loppuvat muutaman viikon välein. Vaikka 
haitta-aika yhtä asuntoa kohden on siis 3–4 kuukautta, saattaa koko talo olla remon-
tissa linjojen määrästä riippuen noin puolesta vuodesta muutamaan vuoteen.  
Putkiremonttia suunniteltaessa tulisi olemassa olevat tilat ja tilanteet tietää mahdol-
lisimman tarkasti. Mahdollisten olemassa olevien piirustusten oikeellisuus tulisi 
tarkistaa. Tämä vaatii suunnittelijoilta paikan päällä käymistä ja asian todentamista. 
Joskus joudutaan tekemään huoneistokohtaiset tarkemittaukset. Haastavissa koh-
teissa myös suunnittelijoiden (rakennesuunnittelija, sähkösuunnittelija, LVI-suun-
nittelija) yhteistyö edesauttaa suunnitelmien oikeellisuutta ja yhdenmukaisuutta. 
Rakennustöiden sujuvuuden kannalta suunnittelijoiden tulisi pystyä käymään työ-
maalla lyhyelläkin varoitusajalla.  
 Rakennustyön aikana haasteita saattaa aiheuttaa varastointitilan rajallisuus, piha-
alueiden käyttö sekä kaupunkiympäristössä muun muassa julkinen liikenne, kuten 
Helsingissä raitiovaunulinjat. Jätehuollon onnistumiseen tulee kiinnittää huomiota. 
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Rakennusjäte tulee lajitella asianmukaisesti seka-, metalli-, puu-, kivi ja ongelma-
jätteeseen. Oikea lajittelu säästää jätekustannuksissa. Asukkaiden tulee päästä kul-
kemaan turvallisesti piha-alueella sekä rappukäytävässä. Taloyhtiö saattaa rajoittaa 
etenkin meluavien töiden tekemistä iltaisin ja viikonloppuisin.   
Rakennushankkeen onnistumisen yksi tekijä on asukastyytyväisyys. Työn tilaajana 
toimii taloyhtiö. Tiedottamisen niin taloyhtiölle kuin asukkaille tulee tapahtua ak-
tiivisesti ja läpinäkyvästi. Remontin aikana syntyvistä vesi-, viemäri- ja sähkökat-
koksista tulee tiedottaa hyvissä ajoin. Toinen remontin onnistumiseen vaikuttava 
tekijä on aikataulussa pysyminen. Myös remontin vaiheista ja aikataulussa pysymi-
sestä on hyvä tiedottaa esimerkiksi viikkotiedotteessa. Erilaisia tiedotustapoja on 
monia. Taloyhtiöllä tai urakoitsijalla voi olla nettisivuillaan tiedotuskanava, voi-
daan pitää infotilaisuuksia, voidaan käyttää taloyhtiön ilmoitustaulua, jakaa tiedot-
teita huoneistoihin, lähettää kirjeitä, tiedottaa yhtiökokouksessa sekä lähettää säh-
köpostia. Urakoitsijan työntekijöiden asenne ja suhtautuminen asukkaisiin vaikut-
taa myös asiakastyytyväisyyteen. /6/ 
2.3 Syitä, joiden takia linjasaneeraus tehdään 
Valurautaisten, muovisten ja kuparisten vesi- ja viemäriputkistojen tekninen käyt-
töikä on 40–50 vuotta normaalirasituksessa /7/. Tähän perustuu laskennallinen ar-
vio 60- ja 70-lukujen talojen korjaustarpeen ajankohdasta. Kattavia 
tutkimusmenetelmiä, joilla putkistojen  kunto voidaan todeta, ei ole vielä olemassa. 
Tekninen käyttöikä on arvio, joillakin kiinteistöllä tai joinakin vuosina 
rakennetuilla taloilla saattaa olla pidempi käyttäaika. Jotta putkistojen 
korjaustarvetta voi arvioida, tulisi kaikki taloyhtiössä tapahtuneet putkivuodot 
kirjata ylös, sekä pohtia syyt vuodoille. Historiatietojen perusteella tarvetta laajalle 
putkiremontille voidaan arvioida. Vakuutusyhtiöt kuitenkin usein laskevat 
putkirikon riskin teknisestä käyttöiästä, jonka takia kiinteistöjen usein ajatellaan 
olevan putkiremontin tarpeessa 50 vuotta sen valmistumisen jälkeen. /1/ 
Vesivahingon tai useiden vesivahinkojen sattuessa taloyhtiössä putkien iästä 
johtuen, on viimeistään aika aloittaa putkiremontin suunnittelu.
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Putkiremontin yhteydessä on usein kannattavaa uusia sähkö- ja telejärjestelmiä, 
vesikalusteita sekä tehdä muita asuntojen perusparannustöitä, kuten pintaremonttia 
ja keittiöremonttia. Osa töistä, kuten sähkö- ja telejärjestelmät ovat taloyhtiön 
vastuulla, kun taas huoneiston pintaremontti ja keittiön uudistaminen osakkaan 
omia töitä, joita hän voi usein tilata lisätyönä urakoitsijalta. Kuvaan 5 on koottu 
VTT:n vuonna 2008 taloyhtiöille tehdystä tutkimuksesta muut kohteet, joita 
putkiremontin yhteydessä on korjattu. Kaukolämmitysputkien ollessa terästä ja 
ulkopuolelta kuivia, on niiden käyttöikä yhtä pitkä kuin rakennuksen ikä. 
Kuva 5. Muut korjaukset putkiremontin yhteydessä /5/ 
 Kaukolämpöverkostoon liittyvät korjaustoimenpiteet ovat usein venttiilien 
uusimisia, sillä niiden käyttöikä on 15–25 vuotta. /7/ Joskus lämpöverkostoon 
joudutaan tekemään reittimuutoksia uuden runkoviemärin takia. Kuvasta 4 käy 
myös ilmi, että useimmat taloyhtiöt luottavat edelleenkin perinteiseen 
putkiremonttiin pinnoitus- ja sujutusvaihtoehtojen sijaan /5/. 
 
  16 
 
2.4 Perinteinen putkiremontti 
Perinteinen putkiremontti tarkoittaa putkistojen (ja sähkölinjojen) uusimista enti-
sille paikoilleen. Tämän menetelmän etu on kokonaan uusi elinkaari putkijärjestel-
mälle ja se on myös vakuutuksen kannalta selkein. Menetelmän avulla märkätilojen 
laatua saadaan parannettua, saadaan toteutettua tilamuutoksia ja tehtyä sähköjärjes-
telmien uusiminen.  Jos märkätilat ovat ahtaat tai ne halutaan säilyttää ennallaan, 
on tämä menetelmä myös paras, sillä se ei vaadi uusia hormeja tai asennuselement-
tejä (kuva 6). Toisaalta perinteinen putkiremontti on hidas, kallis, ja aiheuttaa pöly- 
ja meluhaittoja asukkaille. Perinteisellä putkiremontilla tehdyllä korjauksella ra-
kennuksen vesi- ja viemäriverkostolle saadaan sama käyttöikä kuin uudiskohteessa, 
eli 50 vuotta.  
Kuva 6. Perinteisessä putkiremontissa valurautaviemäri, kupariset vesijohtoputket 
ja sähkönousut asennettuna vanhaan nousuhormiin. /8/  
2.5 Moduuliratkaisut 
Säännönmukaisissa ja mittatarkoissa elementtitaloissa moduuliratkaisuiden käyttä-
minen on hyvä vaihtoehto. Moduuliratkaisun (kuva 7) etuja ovat nopea asennetta-
vuus, joustavat sijoitusratkaisut ja elinkaariedullisuus. Asennusmoduulielementit 
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kannattaa sijoittaa paikkaan, jossa niiden huolto on mahdollista ilman asuntoon me-
noa, kuten porrashuoneeseen. Suunnittelijan tärkeä tehtävä on reititysvaihtoehtojen 
suunnittelu. Mikäli moduuli asennetaan asunnon ulkopuolelle, vähentää se haitta-
ajan kestoa huoneistossa, sillä se nostaa tuotteiden esivalmistusastetta ja näin ollen 
nopeuttaa remontin kestoa. Asennusmoduulien kautta myös asukkaiden asumis-
viihtyvyyttä voidaan parantaa, sillä huoltojen tapahtuessa porrashuoneen puolella 
moduuliin, vähentää se huoltohenkilökunnan käyntejä asunnossa. /1, 5/ 
Kuva 7. Asennusmoduulin malli pystyreitityksessä /1/ 
 
Nykyään markkinoilla on myös kokonaisia kylpyhuonemoduuleja. Näissä moduuleissa 
koko kylpyhuone laatoituksineen ja kalusteineen on tehtaalla valmistettuja (kuva 8). 
Vanhat kylpyhuoneet ja välipohjat puretaan, ja uusien kylpyhuoneiden asennus tapah-
tuu kattoon leikatun aukon kautta. Mikäli halutaan uusia samalla keittiöitä, voidaan 
aukkoa käyttää tehokkaasti myös keittiökalusteiden kuljetukseen sisälle. Tällaisessa 
vaihtoehdossa vain asennustyöt jäävät työmaalla tehtäväksi. /1/ 
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Kuva 8. Uponor Cefo -asennuselementtejä /9/ 
2.6 Pinnoitus- ja sujutusratkaisut 
Pinnoittamalla tai sujuttamis(sukittamis-)menetelmällä kunnostettuja putkia ei 
yleensä rinnasteta uusiin putkistoihin. Menetelmät ovat alalla suhteellisen uusia, 
eikä pitkäaikaisia käyttökokemuksia vielä ole. Menetelmiä tarjoavia yrityksiä tulee 
markkinoille jatkuvasti. Vakuutusyhtiöiden kanta tällä menetelmällä tehtyihin put-
kiremontteihin vaihtelee, ja taloyhtiön tuleekin aina selvittää oman vakuutusyhtiön 
kanta, menetelmän soveltuvuus juuri kyseiseen kiinteistöön, menetelmän kestävyys 
ja käyttöikä, sertifioinnit, tehdyt tutkimukset ja aiemmat käyttökohteet. Pinnoitta-
malla tai sujuttamalla kunnostettujen putkistojen laadunvalvonnan tulee toimia, 
jotta valmis pinta on riittävän paksu ja liitokset toimivat. /1/ 
Pinnoitettavan tai sukitettavan putkiston tulee olla ehjä, ja sen tulee kestää puhdis-
tus tai pinnoitus. Tämä edellyttää putkiston kunnon tutkimista. Liian pieniä (alle 
100 mm halkaisijaltaan sukituksessa, alle 30 mm halkaisijaltaan pinnoituksessa) 
putkia ei voi pinnoittaa eikä sukittaa, sillä näissä menetelmissä olemassa olevan 
putken halkaisija aina pienenee, vaikka toki virtausnopeus kasvaa /1/  
Sujutuksessa (sukituksessa) epoksikyllästetty kuitusukka tai pinnoitettu huopa-
sukka sujutetaan saneerattavaan putkeen mekaanisesti tai ilmanpaineen avulla. 
Markkinoilla on useita erilaisia menetelmiä, sukka voidaan kovettaa lämmöllä, uv-
valolla, tai käyttämällä kaksikomponenttiepoksia. Sukituksen kohteina ovat muo-
viset ja valurautaiset pohja- ja pystyviemärilinjat ja tonttiviemärit. Sukitusta voi 
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tarpeen mukaan yhdistää perinteiseen putkiremonttiin, mikäli putkien kunto sen sal-
lii. Esimerkiksi joskus kiinteistön pohjaviemärin reitti kulkee kellarissa kantavan 
seinän alla, jolloin kyseisen kohdan voi sukittaa. Sukitusmenetelmän etuna onkin 
sen nopea asennus, ja asennus rakenteita rikkomatta. Sukitusmateriaali on kulutusta 
kestävää ja pitkäikäistä, mutta menetelmälle ei voi antaa yhtä käyttöikää, vaan se 
vaihtelee 25–50 vuoden välillä riippuen menetelmästä ja sen sertifikaatista. /1,5/  
Pinnoitusmenetelmässä saadaan aikaan ruiskuttamalla, harjaamalla tai paineilma-
puhalluksella uusi elastinen ja itsekantava putki vanhan sisälle. Materiaalina käyte-
tään useimmiten epoksia, polyesteria tai polyuretaania. Pinnoituksen etuna on, su-
kitusmenetelmän etujen lisäksi, sen toimivuus myös liitoskohdissa. Pinnoitusmene-
telmän käyttöikä on sertifikaatista ja menetelmästä riippuen 15–50 vuotta. Kuvassa 
9 on esimerkki NewLiner-pinnoitusmenetelmästä. Pinnoituksen edellytys on, että 
putki saadaan aivan puhtaaksi, jotta pinnoitusmateriaali tarttuu putken seinämiin. 
Puhdistus suoritetaan usein hiekkapuhaltamalla, hiomalla tai harjaamalla. Tämä ai-
heuttaa vaatimuksia olemassa olevan putkiston kunnolle. /1,5/ 
 
Kuva 9. NewLiner-menetelmällä ruiskupinnoitettavan viemäriputken puhdistus, ku-
vaus ja valaminen. /1/ 
Pinnoitus- tai sukitusmenetelmä on vaihtoehto perinteiselle putkiremontille silloin, 
jos taloyhtiön osakkaat ovat tehneet edellisvuosina paljon märkätilaremontteja itse. 
Kylpyhuoneremontin itse kustantaneena on moni osakas tyytymätön putkiremont-
tiin, jossa kylpyhuoneet joudutaan purkamaan. Perinteisessä putkiremontissa muuta 
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vaihtoehtoa ei ole.  Pinnoitus- tai sukitusmenetelmässä märkätilan pintoja ei tarvitse 
purkaa, ja mahdolliset uudet vesiputket voidaan asentaa pinta-asennuksena. Nyky-
aikaisen vedeneristyksen käyttöikä on noin 25 vuotta, joten pinnoittamalla tai su-
kittamalla vesi- ja viemäriverkoston käyttöikää voidaan lisätä vastaamaan märkäti-
lojen käyttöikää.  
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3 PROJEKTIN TAUSTA JA TARKOITUS 
3.1 Projektin tausta 
Yrityksen alkuvuosina yhdeksänkymmentäluvun lopussa eivät elementtitalot eli 
60-70-luvun talot vielä olleet putkiremontin tarpeessa. Suomen kerrostalokannasta 
on ennen 1920-lukua rakennettu 2 % ja ennen vuotta 1960 18 %, joten korjaaminen 
painottui 1900-luvun alun taloihin. Näiden vanhojen talojen yksilöllisissä putkire-
monteissa Rakennus Numera Oy kehittyikin taitavaksi ja arvostetuksi tekijäksi. Pa-
rinkymmenen vuoden aikana elementtitaloja on kuitenkin koko ajan enenevissä 
määrin tulossa putkiremontti-ikään, eivätkä samat toimintatavat toimi elementtita-
loja ja vanhoja taloja korjatessa. Korjaustarpeen määrän kasvaessa, kasvaa myös 
alan yritysten määrä, lisäten kilpailua. Tilaajat vaativat enemmän vaihtoehtoja, no-
peampia aikatauluja sekä asiakaslähtöisyyttä.  
3.2 Projektin tarkoitus 
1960- ja 1970-luvun talot ovat suurelta osin betonielementtitaloja, joiden korjaus-
tarpeet, korjausmenetelmät ja rakenteet ovat samankaltaisia /1/. Tätä samankaltai-
suutta tulee hyödyntää työvaiheiden suunnittelussa, jotta Rakennus Numera Oy voi 
tehostaa toimintaansa näillä työmailla, ja näin pärjätä alati kiristyvässä kilpailussa. 
Taloyhtiöiden toivoessa jatkuvasti lyhyempiä läpimenoaikoja putkiremonteille, 
saattaa pienikin virhe aiheuttaa isoja ongelmia ja viivästyksiä. Työvaiheiden tehtä-
väkorttien tarkoitus on helpottaa varsinkin yrityksen uusien ja nuorien työnjohtajien 
tehtäviä, ja näin ollen saada projektit onnistuneesti ja kustannustehokkaasti vietyä 
läpi. Tässä työssä ja tehtäväkorteissa tarkastellaan perinteisellä menetelmällä teh-
tyjä putkiremontteja, ei saneerauksessa mahdollisten elementtien ja moduulien 
käyttöä.  
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4 PROJEKTIN LÄHESTYMISTAPA JA TOTEUTUS 
Käytännön osuus aloitettiin keskustelemalla toimitusjohtaja Tuomo Tennilän 
kanssa työn tavoitteista. Työ on toteutettu tutkimalla yrityksen aikaisempia ele-
menttitalokohteita, RT- ja Ratukortteja, Sisä-RYLiä sekä haastattelemalla työnjoh-
tajia, putki- ja sähkökärkimiehiä. Työn tarkoitus on olla työnjohtajan tai työ-
maamestarin työkalu. Rakennus Numeran työmaalla päivittäisestä johtamisesta 
vastaava työnjohtaja on rakennustyönjohtaja. Sähkötyönjohtaja ja putkityönjohtaja 
vastaavat useista työmaista, eivätkä käy työmaalla päivittäin. Tämän vuoksi sähkö- 
ja putkikärkimiehet ovat työmaalla ne henkilöt, joiden kanssa mestari keskustelee 
ja sopii aikatauluista, ja joita opinnäytetyöhön on haastateltu.  
Työssä haluttiin löytää mahdollisia ongelmakohtia eri työntekijäryhmien töiden ai-
katauluttamisen ja päällekkäisyyksien suhteen. Rakennustyönjohtaja ei aina tie-
dosta sähkö-ja putkipuolen töitä, niiden vaatimuksia tai töiden riippuvuutta toisis-
taan. Haastattelujen perusteella ohjekorteissa on yritetty ottaa nämä asiat huomioon, 
ja kirjata ylös työvaiheiden kaikki samanaikaiset työt, eikä vain yhden osaston töitä. 
Usealla yrityksen työmaalla rakennus-, putki- ja sähköurakoitsijana toimii Raken-
nus Numera, mutta on myös työmaita, joilla joko putkityöt, sähkötyöt tai molemmat 
toteutetaan aliurakkana. Yritys käyttää lähes aina suojaus-ja purkutöissä, asbesti-
purkutöissä, vesi- ja viemärieristystöissä sekä timanttiporauksissa aliurakoitsijaa, 
usein myös joissain muissa töissä.  
Useissa haastatteluissa tuli esiin urakkarajojen täsmennys. Urakkarajat toki määri-
tellään aliurakkasopimuksessa, mutta aliurakkasopimuksia tehdään myös työmaan 
aikana, joten ohjekortissa oleva maininta urakkarajoista saattaa auttaa muistamaan 
sen kirjaamisen sopimukseen tai ainakin puheeksiottamisen.  
Suurin hyöty tehtäväkorteista on todennäköisesti yrityksen uusille ja nuorille, vas-
tavalmistuneille työnjohtajille. Etenkin rakennusinsinööriopinnoissa keskitytään 
pääsääntöisesti uudisrakentamiseen. Korjausrakentamiseen, ja varsinkaan putkire-
montin käsittelyyn ei ole opintosuunnitelmassa varattu kovinkaan paljon aikaa. 
Opintoihin kuuluu yksi sähkö- ja automaatiotekniikan kurssi sekä yksi LVI-teknii-
kan kurssi, joten valmiudet lähteä johtamaan putkiremonttityömaata ovat pienet. 
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Työnjohtaja tarvitsee myös materiaali- ja tuotetietoutta, joka yleensä kehittyy ko-
kemuksen myötä. Tällä opinnäytetyöllä on haluttu vastata myös näihin ongelmiin. 
Kokeneemmille työnjohtajille pelkkä työvaihekorttien sisällysluettelo toimii hy-
vänä muistilistana. Työmaan alussa työvaihekortteihin voi täydentää työmaakoh-
taiset vaatimukset työselityksistä, jolloin ne ovat myöhemmin helposti tarkistetta-
vissa ja nopeasti saatavilla. Työntekijälle voi myös antaa työmaakohtaisesti täyte-
tyn työvaihekortin, josta hän voi itse vielä tarkistaa laatuvaatimukset, huomioida 
riskit ja työturvallisuusasiat. Putkiremonttikohteiden ja työvaiheiden ollessa saman-
kaltaisia, mutta ei kuitenkaan samanlaisia, tulee kiinnittää huomiota ”ainahan tämä 
on näin tehty” -asenteeseen.  
Lähestyin opinnäytetyön ja työvaihekorttien tekoa siitä näkökulmasta, mitä itse ha-
luaisin tietää ja kokisin hyödylliseksi. Monet putkiremontissa tarvittavat tiedot opi-
taan työmaalla käytännön kautta, joskus myös valitettavasti virheiden kautta. 
Vaikka opittu asia varmasti virheen kautta jää erittäin hyvin mieleen, on yritykselle 
ja työmaalle edullisinta, mikäli virheiden määrää pystytään vähentämään.  
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5 PROJEKTIN TUOTOKSET 
Opinnäytetyön tuloksena syntyi työvaihekortit kuvassa 10 olevista työvaiheista. 
Työvaihekortit ovat liitteenä. 
 
Kuva 10. Työvaihekorttien järjestys ja sisältö. /LIITE 1/ 
Työvaihekortit ovat järjestettynä aikataulun mukaan etenevään järjestykseen. Ku-
hunkin työvaiheeseen on kuitenkin pohdittu, mikä on juuri tälle työvaiheelle vaa-
dittava edeltävä työvaihe. Työvaihekorttiin on etsitty haastattelujen sekä RT- ja 
Ratu-korttien avulla työvaiheen aloitusedellytykset. Jokaiseen työvaiheeseen on 
pohdittu tarpeellinen työturvallisuusvarustelu ja työturvallisuuteen liittyvät asiat, 
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kuten esimerkiksi riittävä tuuletus. Tarvittavat työvälineet on listattu. Työvaihekor-
tissa on kerättynä kunkin työvaiheen yleisesti pätevät laatuvaatimukset sekä riskit. 
Etenkin laatuvaatimukset on kuitenkin sellainen kohta, joka työnjohtajan pitäisi 
käydä jokaisen työmaan kohdalla läpi, ja kirjata työselityksistä ylös juuri kyseisessä 
kohteessa olevat laatuvaatimukset ja vaadittavat materiaalit. 
Osa työvaiheista on hyvinkin tarkkaan avattu korteissa, ja ne on tarkoitus käydä 
työntekijän tai aliurakoitsijan kanssa läpi ennen työn aloittamista, jotta molemmilla 
osapuolilla on sama näkemys työn laadusta ja laajuudesta, sekä suoritustavasta. Osa 
korteista on suppeampia. Nämä ovat sellaisten työvaiheiden kortteja, joita Raken-
nus Numera ei omilla työntekijöillään teetä, vaan työvaihe tapahtuu aina aliurak-
kana. Osa korteista on mukana lähinnä vain muistuttamassa työnjohtajaa työvai-
heista.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 
6.1 Tutkimuksen sisällön ja toteutuksen onnistuminen 
Teoriaosuus ja käytännön osuus työssä tukivat toisiaan, ja näin ollen tekevät tästä 
opinnäytetyöstä mielekkään tehdä. Eri työmaiden työnjohtajien ja kärkimiesten 
haastattelut olivat antoisia, ja niiden pohjalta työvaihekortit oli hyvä tehdä. Oli mie-
lenkiintoista kuulla eri alojen ammattilaisten näkökulmia, ja sovittaa niitä yhteen, 
pitäen kuitenkin työmaan etu ensisijaisena mielessä.  
Työvaihekorttien suhteen olisi ollut kannattavaa tehdä pilottikokeilu jollain työ-
maalla, mutta alusta saakka oli selvää, ettei se tämän aikataulun puitteissa onnistu. 
Työvaihekorttien kehittäminen kuitenkin jatkuu opinnäytetyön valmistumisen jäl-
keen.  
6.2 Projektin tuloksien hyödyntäminen ja tulosten merkitysten arviointi 
Kaikki muutokset työmaalla lähtevät työnjohtajasta. Kuitenkaan pelkkä muutoksen 
haluaminen ei riitä, vaan taitavan johtajan tulee osata viedä muutos hallitusti läpi. 
Työnjohtajan tulee pystyä näkemään omat virheensä, ja pohtia joka työmaan aikana 
ja jälkeen, kuinka edelleen voisi parantaa työmaan johtamista, ja tätä kautta tehok-
kuutta ja tuottavuutta työmaalla. Rakennus Numera Oy:n työmaalla työnjohtaja on 
usein yksin vastuussa työmaan jokapäiväisestä toiminnasta, jolloin vertaisoppi-
mista ei pääse tapahtumaan. Työnjohtajan tulee olla avoin uusille ideoille ja kei-
noille, sillä aikataulujen jatkuvasti kiristyessä, eivät entiset hyvät toimintatavat enää 
välttämättä ole tehokkaita.  
 Työmaalla fyysisen työn tekijät suhtautuvat usein epäillen ja vastustaen uudistuk-
siin, eikä paperitöitä ja niiden merkitystä ymmärretä ja arvosteta. Se, kuinka paljon 
opinnäytetyön tuloksia eli työvaihekortteja hyödynnetään jokapäiväisessä työssä 
työmaalla, riippuu työnjohtajasta, hänen halukkuudestaan kokeilla uusia toiminta-
tapoja, ja taidosta saada työntekijät näkemään niiden hyödyt.  
Rakennus Numera Oy:n työmaiden keston ollessa usein melkein vuoden ja opin-
näytetyön aikataulun takia työvaihekorttien toimivuutta ei opinnäytetyötä varten 
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pystytty kokeilemaan. Työvaihekortit on koottu haastattelujen perusteella, ja lisä-
haastatteluja on työn edetessä tehty. Haastattelujen perusteella korteille on tarvetta, 
mutta niiden hyödyn arvioiminen on mahdollista vasta, kun kortit tulevat jollekin 
työmaalle, jonka työnjohtaja on korttien käyttöön perehtynyt. 
6.3 Projektin jatkuminen ja lisäkehitys  
Työvaihekorttien päivittäminen jatkuu yrityksessä käyttöönoton jälkeen. Jokaisella 
työnjohtajalla on mahdollisuus muokata kortteja omaan työmaahan sopivaksi, ja 
sellaisiksi, että ne ovat itselle helppoja käyttää.   
Erään työnjohtajan kanssa keskustellessa nousi esille työntekijän omavalvonta. 
Siinä työntekijän oma tietoisuus tehtävästä työstä ja sen laadusta paranisi, samoin 
kuin vastuunkanto oman työn jäljestä. Asioiden kirjoittaminen ylös paperille auttaa 
osapuolia ymmärtämään asian samalla tavalla, ja vähentää väärinkäsitysten synty-
mistä. Vastuu työn laadusta on kuitenkin työnjohtajalla.  
Mielestäni työntekijän omavalvonta olisi tehtäväsuunnitelmakorttien lisäksi erittäin 
hyvä työkalu työmaalle. Se edistäisi tasalaatuisuutta, lisäisi työntekijän omaa ym-
märrystä ja vastuuta työstä helpottaen työnjohdon työtaakkaa. Omavalvontapohjan 
täytyisi kuitenkin olla hyvin yksinkertainen ja helppokäyttöinen, sillä muuten sen 
käyttöä työmaalla ei koeta hyödylliseksi. Yrityksen toimiessa pääkaupunkiseu-
dulla, on heillä paljon ulkomaalaisia tai ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä, kuten 
on myös aliurakoitsijoilla. Omavalvontapohjan tulisi senkin takia olla yksinkertai-
nen, että sen voisi (työkaveri, aliurakoitsijan työnjohto) nopeasti kääntää tarvitta-
valle kielelle. 
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LIITE 2.  
 
Haastattelulomake, työnjohto  
 
Nimi:    työtehtävä: 
pvm:    työmaa: 
 
Mitkä ovat työmaan tärkeimmät tehtävät ja aliurakat? (ajallisesti tärkeä, taloudellisesti tärkeä, laa-
dullisesti tärkeä tai virhealtis) Olisiko näissä tehtävissä hyötyä omasta tehtäväsuunnitelmasta?  
 
 
 
 
Mitkä ovat tärkeimmät tahdistavat työvaiheet? (varsinkin ne, joissa tällä hetkellä ilmenee ongelmia) 
 
 
 
 
Minkälaisissa töissä koet, että on tarvetta mallityölle ja katselmukselle? Keitä olisi hyvä olla katsel-
muksessa?  
 
 
 
 
Onko joissakin työvaiheissa tarvetta aloituspalaveriin? Kenen kanssa?  
 
 
 
 
 
Kerro työvaiheiden ideaalijärjestys:  
 
 
 
 
 
 
 
Mihin kaipaisit muutosta työnjohdon tekemän työvaiheiden/työmaan suunnittelun suhteen? 
 
  
  
LIITE 3.  
 
Haastattelulomake, työntekijä 
 
Nimi:    työtehtävä: 
pvm:    työmaa: 
 
Mitkä ovat omista töistä tärkeimmät tehtävät?  
(ajallisesti tärkeä, taloudellisesti tärkeä, laadullisesti tärkeä tai virhealtis) 
 
 
 
 
Mitkä ovat omien töidesi näkökulmasta tahdistavat työvaiheet?  
 
 
 
 
 
 
 
Minkälaisissa töissä koet, että on tarvetta mallityölle ja katselmukselle? Keitä olisi hyvä olla katsel-
muksessa?  
 
 
 
 
Onko joissakin työvaiheissa tarvetta aloituspalaveriin? Kenen kanssa?  
 
 
 
 
Kerro työvaiheiden ideaalijärjestys (missä vaiheessa mieluiten tekisit minkäkin työtehtävän):  
 
 
 
 
 
 
Mitä työnjohto voisi parantaa? Mihin haluaisit muutosta?  
 
